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ПРЕДПОСЫЛКИ

Постановление Правительства 
РФ «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве 
РФ» от 15.10.2016 № 1050: 

2. Рекомендовать органам 
государственной власти 
субъектов РФ организовать 
проектную деятельность, 
руководствуясь Положением, 
утвержденным настоящим 
постановлением.

реализуются не самые
приоритетные проекты

не достигаются цели, не
выполняются ключевые показатели

не соблюдаются сроки и
бюджеты проектов

неэффективное использование 
ресурсов
(человеческих, материальных)

неэффективное межведомственное
взаимодействие, недостаток 
мотивации

нестабильность политического
и экономического окружения



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Концентрация на результате, а не процессе

Единые увязанные цели и приоритеты

Упрощенная система согласования

Встраивание в федеральную систему

Персональная ответственность и мотивация

Объективный ИТ мониторинг

Проактивное управление рисками и возможностями

2
3
4
5
6
7



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РФ 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Положение о проектной 
деятельности

План мероприятий Методические рекомендации 
по подготовке паспортов 

проектов, программ и 
проектных предложений



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НСО 

Организационный штаб
Знатков В.М.

Здравоохранение
Титков А.П.

Региональный проектный офис 
Молчанова О.В.

Образование
Титков А.П.

Ипотека и арендное жилье
Боярский С.В.

ЖКХ и городская среда
Сёмка С.Н.

Международная 
кооперация и экспорт

Сёмка С.Н.

Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 

инициативы
Сёмка С.Н.

Производительность труда
Шмидт И.В.

Реформа контрольной и 
надзорной деятельности

Вязовых В.А.

Безопасные и качественные дороги
Титов С.М.

Моногорода
Никонов В.А.

Экология
Пронькин В.А.

Проектные офисы по приоритетным  
направлениям стратегического развития РФ

Проектные офисы по дополнительным приоритетным 
направлениям стратегического развития НСО

Программа 
реиндустриализации 

экономики НСО
Соболев А.К.

«Дорожная карта» по улучшению показателей 
Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в НСО
Молчанова О.В.

АПК
Пронькин В.А.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НСО 

Организационный штаб

Проектный офис по 
приоритетному направлению 

Региональный проектный офис 

Проектный офис по 
приоритетному направлению 

Проектный офис по 
приоритетному направлению 

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Основные функции регионального проектного офиса:

 координация, контроль и мониторинг проектной деятельности

 обеспечение формирования и ведения портфеля приоритетных проектов 
(программ)

 обеспечение методического сопровождения проектной деятельности

 организация обучения участников проектной деятельности

 взаимодействие с федеральным проектным офисом

 оценка итогов реализации приоритетных проектов (программ), подготовка 
соответствующих рекомендаций и предложений

 осуществление мониторинга внедрения и функционирования системы 
управления проектной деятельностью



СХЕМА МОНИТОРИНГА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НСО

1 Этап - обучение основам проектной деятельности

Семинары для руководителей – 20 человек, 2 академических часа 
Семинары для сотрудников и руководителей – 40 человек, 
6 академических часов 

2 Этап - анализ действующей административной системы управления

3 Этап - разработка концепции проектной деятельности в НСО

4 Этап - разработка системы НПА проектной деятельности в НСО

5 Этап - обучение работе в системе проектной деятельности НСО

Семинары для руководителей – 20 человек, 2 академических часа 
Семинары для сотрудников и руководителей – 40 человек, 
6 академических часов 

6 Этап - внедрение системы проектной деятельности НСО

Январь 2017

Февраль 2017

Март 2017

Апрель 2017

Май 2017

Декабрь 2017



ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

Минэкономразвития НСО

В срок до 01.07.2017 организовать внедрение проектной деятельности в 
областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской 
области

ДИРТТ НСО совместно с Минэкономразвития НСО

В срок до 01.08.2017 подготовить предложения по разработке 
автоматизированной информационной системы проектной деятельности

Департаменту организации управления и государственной службы

В срок до 01.08.2017 подготовить предложения по системе мотивации 
сотрудников областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области за участие в проектной деятельности



Региональный проектный офис
Минэкономразвития НСО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


